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全力推进国有房产管业信息平台建设专报
4月2日下午，中心党组巡察整改工作领导小组办公室主任夏宁召集专项工作相关人员汇报推进国有房产管业信息平台建设进度工作，现汇报如下：
会上，档案处处长施于群就国有房产信息化平台建设按照时间节点进行汇报，3月25日，中心与杭州中房信息科技有限公司签订《福州市国有房产管理中心国有房产管业信息平台采购项目》合同，承建方第一时间成立了项目小组，派驻了现场负责人王健明，3月26日项目组成员开始进场，根据项目可研报告、结合客户单位实际情况，制定出了《项目实施进度计划》。根据制定的《项目实施进度计划》，本阶段已经完成初步调研、实施计划制定、原系统数据库移交工作、筹备需求调研准备工作，并完成了租金合同登记备案子系统的需求调研工作。具体内容如下：

4月7日完成对各区（晋安区、鼓楼区、仓山区、台江区房产局）直管公房老系统的数据及档案情况进行调研与交流，同时了解下面各区房管局智网接入情况；分别向各区房管局要取了公房管理老系统的数据库。已经向项目中业务相关各科室（项目管理处、公房管理处、档案管理下）的进行了前期需求调研及业务流程的梳理；已经完成了租金合同登记备案子系统的需求调研。

4月12日完成对项目中业务相关各科室的进行了前期需求调研及业务流程的梳理；已经完成了租金登记备案子系统的功能设计、开发。由于此系统需要通过大数据平台验证不动产登记的房源信息，结过与大数据委沟通协商后，由我方提供接口需求文档，大数据委根据需求文档开发接口后供我方系统调用。

针对专项工作，档案处处长施于群对下一步计划进行发言，一是完成老摇号管理子系统历史数据的第一次迁移工作；二是进行租赁合同登记备案子系统的功能测试及系统集成；三是协助客户单位完成项目云平台资源的申请工作；四是完成保障性住房管理子系统的功能的设计、研发；五是完成租金管理子系统的功能设计、研发；六是与大数据委协商有关保障性住房管理子系统中“保障家庭”数据如何通过大数据平台共享。

目前，项目进展情况，一是完成与项目管理处、住房保障处、计财长、公房管理处进行前期项目的调研及业务流程的梳理；

二是完成租赁合同登记备案子系统功能的设计、研发及外部不动产登记中心数据接口的协商；三是完成老系统公房管理子系统历史数据分析、导库脚本的编写；四是完成国有房产管理中心测试服务器数据库的安装、测试服务中在基础平台的搭建；五是完成老公房管理子系统的历史数据分析。

存在问题及解决情况，一是与不动产登记中心数据共享接口目前大数据委还未提供接口规范及接口地址，我方管业信息平台还不能调用及测试。二是福州市管业信息平台需要向云平台申请资源，上周提供的材料云平台中心我方申请资源过多，申请的数据服务器云平台中心只能提供裸机，ORACLE数据库需要我方自行安装。目前客户单位还未采购过正版的ORACLE数据库。

会议最后，夏宁主任要求，中心信息平台建设是中心发展转型的重中之重，一定要高度重视起来，要有破解难题的勇气和智慧，发扬国房人的精神，啃下硬骨头，打下持久战。
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